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西街院区氧气汇流管道转移及安装
实施方案

医院拟将现西街院区氧气汇流设施、设备搬至新建氧气汇流室并安装，实施方案如下：
一、实施方案
（一）施工期间，每层新制临时管道，采用瓶装氧气供应。
（二）将原有氧气汇流集中供应设施、设备搬至新建氧气汇流室；原有供氧管道重新施工，规范与新建汇流室设施、设备连接。
（三）施工完成后，进行测试、调试后正常启用。
（四）施工单位需具备压力管道施工资质。
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